

نواكشوط في 18 SEPT 2026
Nouakchott, leالرقم 000632
Numéro

المدير

Plan Annuel des Achats (PAA) actualisé de la DPEF pour l'année 2026

N°	Objet de la consultation	Source de financement	Type de contrat	Mode de passation	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
01	Achat d'un véhicule pour la DGFTP	C2D4-AFD	Fournitures	CF	02/03/2026	01/04/2026
02	Recrutement d'un cabinet d'audit pour réaliser les audits de clôture du projet C2D3-AFD	C2D3-AFD	PI	CDC	03/03/2026	23/03/2026
03	Achat d'équipements complémentaires au profit de TECHGUTL	C2D4-AFD	Fournitures	CF	01/02/2026	21/02/2026
04	Transport des équipements pour le collège de Kaédi 4	C24D-AFD	Fournitures	CF	31/01/2026	06/02/2026
05	Formations Formateur entretien et maintenance au profit de l'EEFTP - BTP à Riyadh	KFW	PI	QC	02/02/2026	19/03/2026
06	Petits travaux à l'EEFTP - BTP à Riyadh	KFW	Travaux	CF	03/03/2026	17/04/2026
07	Recrutement d'un consultant individuel pour le suivi des financements domestiques en faveur de l'Education	BCI / DPEF	PI	QC	02/02/2026	16/02/2026
08	Étude géotechnique du sol pour la construction de l'Antenne de Rosso au profit de l'EETFP	BCI / DPEF	PI	CDC	16/02/2026	20/02/2026
09	Prestations de gardiennage du bâtiment administratif de la DPEF	BCI / DPEF	Services	CF	02/03/2026	20/03/2026
10	Recrutement d'un auditeur financier (firme) du projet BID (MRT 1056)	BIsD	PI	SMC	03/03/2026	24/03/2026
11	Recrutement d'un assistant technique en gestion de projets	BCI / DPEF	PI	QC	12/03/2026	06/04/2026

12	Acheminement des équipements de la plateforme vers les zones du projet	PASEB-2	Fourniture	CF	10/03/2026	19/03/2026
13	Acheminement des équipements de la plateforme vers le reste du pays	PASEB-2	Fourniture	CF	10/03/2026	19/03/2026
14	Equipement complémentaire ENI de Nouakchott	PASEB-2	Fourniture	CF	10/03/2026	19/03/2026
15	Equipement complémentaire ENI de Kaédi	PASEB-2	Fourniture	CF	10/03/2026	19/03/2026
16	Equipement complémentaire ENI de Kiffa	PASEB-2	Fourniture	CF	10/03/2026	19/03/2026
17	Equipement complémentaire ENI de Aioune	PASEB-2	Fourniture	CF	10/03/2026	19/03/2026
18	Equipement complémentaire ENI de Akjoujt	PASEB-2	Fourniture	CF	10/03/2026	19/03/2026
19	Consultant individuel pour la conception d'un modèle de garderie communautaire à moindre cout extrapolable dans toutes les zones du pays pour le préscolaire-MASEF	PASEB-2	PI	CI	10/03/2026	19/03/2026
20	Consultant chargé de la conception des manuels de 3AF au profit de l'IPELAN	PASEB-2	PI	CI	10/03/2026	19/03/2026
21	Consultant pour la transformation des manuels numériques en applications mobiles	PASEB-2	PI	CI	11/03/2026	20/03/2026
22	Acquisition d'outils de gestion complémentaire au profit de COGES	PASEB-2	Fourniture	CF	11/03/2026	20/03/2026
23	Réalisation d'ombrages des cantines pour certaines écoles	PASEB-2	Travaux	CF	11/03/2026	20/03/2026
24	Consultant en appui à la Cellule Nationale d'Evaluation (CNE)	PASEB-2	PI	CI	11/03/2026	20/03/2026
25	Consultant pour l'évaluation des impacts des leçons scriptées	PASEB-2	PI	CI	11/03/2026	20/03/2026
26	Consultant pour l'évaluation des impacts projets d'établissements des ENIs	PASEB-2	PI	CI	11/03/2026	20/03/2026
27	Bureau pour la production et l'installation d'affiches éducatives	PASEB-2	PI	SQC	11/03/2026	20/03/2026
28	Aménagement du Pôle d'inspection de Nouakchott	PASEB-2	Travaux	CF	11/03/2026	20/03/2026
29	Equipement d'une salle de production multimédia au Pôle d'inspection de Nouakchott	PASEB-2	Fourniture	CF	11/03/2026	20/03/2026
30	Consultant pour la communication sur les activités d'enseignement des enfants en situations d'handicap et du préscolaire	PASEB-2	PI	CI	11/03/2026	20/03/2026
31	Réalisation d'ombrages/cantines pour les centres d'enseignement des enfants en situation d'handicap	PASEB-2	Travaux	CF	12/03/2026	23/03/2026
32	Aménagement des écoles clôturées (pavage, aires de jeux et de repos, espaces verts, poubelles) - Action pilote	PASEB-2	Travaux	CF	12/03/2026	23/03/2026
33	Aménagement de l'Ecole Khayar	PASEB-2	Travaux	CF	12/03/2026	23/03/2026
34	Amélioration de 13 salles de classe dans la wilaya de Hodh Echargui	PASEB-2	Travaux	CF	12/03/2026	23/03/2026
35	Achèvement et amélioration de 4 salles de classe dans la wilaya de Hodh Echargui	PASEB-2	Travaux	CF	12/03/2026	23/03/2026
36	Renouvellement équipements DEF & DGRP / MERSE	PASEB-2	Fourniture	CF	12/03/2026	23/03/2026
37	Assistance en passation des marchés	PASEB-2	PI	CI	12/03/2026	23/03/2026
38	Assistance pour l'archivage du Projet	PASEB-2	PI	CI	12/03/2026	23/03/2026
39	Bureau pour la mise en place d'un environnement numérique ENS	PASEB-2	PI	SQC	12/03/2026	23/03/2026
40	Equipement pour l'ENS	PASEB-2	Fourniture	CF	12/03/2026	23/03/2026
41	Recrutement d'expert pour l'évaluation de la mise en œuvre de l'impact des COGES	PASEB-2	PI	CI	23/03/2026	03/04/2026

42	Recrutement du SPM du Projet MRT 1056	BID (MRT 1056)	PI	SCI	12/05/2026	11/06/2026
43	Recrutement d'un cabinet d'audit externe pour le projet MRT 1056	BID (MRT 1056)	PI	SFMC	26/05/2026	25/06/2026
44	Acquisition de l'équipement de l'UGP MRT 1056	BID (MRT 1056)	Fourniture	Consultation Simplifiée (CS)	20/05/2026	19/06/2026
45	Location des véhicules pour la mission enquête SDI	PASEB-2	Services	CF	22/04/2026	27/04/2026
46	Peinture et réhabilitation de certains bureaux de la DPEF	BCI / DPEF	Travaux	CF	25/04/2026	10/05/2026
47	Acquisition de mobilier de bureau au profit de la DPEF	BCI / DPEF	Fourniture	CF	29/04/2026	06/05/2026
48	Acquisition des étagères pour la salle d'archive de la DPEF	BCI / DPEF	Fourniture	CF	06/05/2026	10/05/2026
49	Recrutement d'un Consultant Architecte pour l'Assistance technique à la DPEF	BCI / DPEF	PI	QC	20/05/2026	26/05/2026
50	Contractualisation d'un archiviste pour l'organisation des archives de la DPEF	BCI / DPEF	Services	CDC	22/05/2026	01/06/2026
51	Appui aux activités de communication et d'engagement citoyen du Projet PASEB-II	PASEB-2	PI	SCI	01/06/2026	05/06/2026
52	Acquisition de deux (02) unités informatiques	BCI / DPEF	Fourniture	CF	04/06/2026	10/06/2026
53	Appui à l'élaboration du rapport d'achèvement du Projet PASEB-2	PASEB-2	PI	SCI	15/06/2026	18/06/2026
54	Fourniture et l'installation d'équipements de cuisine pour l'EETFP d'Atar	KFW	Fourniture	CF	25/06/2026	31/07/2026
55	Equipement d'un atelier de fabrication d'outils didactiques pour la DPES	BIsD (MRT 1030)	Fourniture	CF	29/06/2026	16/09/2026
56	Recrutement d'un Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage pour examiner des études architecturales des projets en cours au niveau de la DPEF	BCI / DPEF	PI	QC	26/06/2026	01/07/2026
57	Acquisition de fourniture de bureau au profit de la DPEF	BCI / DPEF	Fourniture	CF	01/07/2026	10/07/2026
58	Acquisition de matériels informatique au profit de la DPEF	BCI / DPEF	Fourniture	CF	01/07/2026	10/07/2026
59	Fourniture d'équipements informatiques au profit de l'UGP MRT 1056	BIsD (MRT 1056)	Fourniture	CF	17/07/2026	24/07/2026
60	Travaux complémentaires du collège de Néma	C2D4-AFD	Travaux	CF	27/09/2026	17/10/2026
61	Travaux complémentaires du collège de Tweinvinda (Atar)	C2D4-AFD	Travaux	CF	27/09/2026	17/10/2026
62	Travaux complémentaires du collège de Sélibaby 4	C2D4-AFD	Travaux	CF	27/09/2026	17/10/2026
63	Travaux complémentaires du collège de Ouldbirem (Bogué)	C2D4-AFD	Travaux	CF	27/09/2026	17/10/2026
64	Travaux complémentaires du collège de Ouldbonny (Sélibaby)	C2D3-AFD	Travaux	CF	27/09/2026	17/10/2026

Mohamed El Moctar Sidi Mohamed NAH

Légende :

CDC : Consultation Directe des Candidats
 CCC : Consultation Concurrentielle des Candidats
 CF : Consultation des Fournisseurs
 PI : Prestation Intellectuelle
 SCI : Sélection de Consultant Individuel
 SMC : Sélection au Moindre Cout
 SBQC : Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
 QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
 BIsD : Banque Islamique de Développement

